Le 06/11/2026

# COMPTE RENDU DE CHANTIER

Chantier : Rénovation d'une maison individuelle, 7 chemin des Vignes, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Maître d'ouvrage : M. et Mme Delmas. Maître d'oeuvre : Cabinet Lemaire Architecture.

Réunion de chantier n° 6 - date : 05/11/2026.

Entreprises et personnes présentes : Maître d'oeuvre ; Gros oeuvre Bonnard ; Électricité Volt'Ouest ; Plâtrerie Duval

Entreprises absentes ou excusées : Plomberie Aquatec (excusée)

Avancement par lot : Gros oeuvre : reprise des murs terminée. Électricité : cheminements posés au rez-de-chaussée. Plâtrerie : doublages en cours à l'étage.

Réserves constatées : Fissure du doublage, chambre 2, à reprendre par la plâtrerie. Réservation manquante dans le mur de la cuisine, à signaler au gros oeuvre.

Actions techniques à mener : Plâtrerie : reprise de la fissure avant le 12/11/2026. Électricité : fournir les plans de réservations avant le 10/11/2026.

Aléas signalés : Livraison des menuiseries retardée d'une semaine.

Prochaine réunion de chantier : 12/11/2026.

Compte rendu rédigé par Cabinet Lemaire Architecture ; date de rédaction : 06/11/2026. Toute observation est à transmettre au rédacteur.

**Cabinet Lemaire Architecture**

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/compte-rendu/chantier/