FACTURE

Exemple rempli - Modèle de facture de situation de travaux

Désignation	Qté	PU HT (EUR)	Montant HT (EUR)
Gros oeuvre - avancement de la période : 25 % d'un poste de	1 forfait	6 000,00	6 000,00
Charpente et couverture - avancement de la période : 40 % d'	1 forfait	7 200,00	7 200,00
Électricité - avancement de la période : 20 % d'un poste de	1 forfait	1 900,00	1 900,00
		Total HT	**15 100,00**
		TVA 20 %	**3 020,00**
		Total TTC	**18 120,00**

Situation de travaux n° 2 arrêtée au 31/10/2026 - marché M-2026-09, construction d'un atelier, 12 rue des Forges, 69100 Villeurbanne.
Le tableau d'avancement joint détaille le cumul des travaux exécutés et les situations précédentes.
Une retenue de garantie, si le marché la prévoit, est opérée par le maître d'ouvrage sur le règlement.
Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 EUR (clients professionnels).

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/facture/situation/